PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR · DDEE · SECRETARIA DE SAÚDE

PROPOSTA PRELIMINAR

Projeto Emagrecendo Cajamar — Plano Piloto 2026

6.928	350	4	7
DIAGNOSTICADOS	NO PILOTO	UBS	MESES

Iniciativa intersetorial de acompanhamento ao emagrecimento saudável, com abordagem multiprofissional, gamificação e articulação de parceiros externos.

1. APRESENTAÇÃO

O Projeto **Emagrecendo Cajamar** é uma iniciativa intersetorial em fase preliminar de estruturação, construída a partir de alinhamento entre a **Secretaria Municipal de Saúde** e o **Departamento de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (DDEE)**, com apoio futuro de outras áreas estratégicas da Administração Municipal.

> *O piloto foi concebido para testar um modelo estruturado, mensurável e potencialmente institucionalizável — e não como ação pontual ou campanha isolada. A intenção é que sirva como base para um programa perene, compondo a linha de cuidado municipal sobre sobrepeso e obesidade em elaboração pela Saúde.*

2. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

6.928
ADULTOS DIAGNOSTICADOS (GRAUS 1, 2 E 3) — SISVAN

978
OBESIDADE GRAU 3 — FOCO PRIORITÁRIO DO PILOTO

350
AMOSTRA DO PILOTO (~5% DO UNIVERSO DIAGNOSTICADO)

4
UBS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DO PILOTO

BASE DE DADOS REAL

Os dados do SISVAN já estão organizados. O piloto parte de informação verificada — não de estimativa.

LINHA DE CUIDADO MUNICIPAL

A Saúde está finalizando a linha de cuidado sobre sobrepeso e obesidade. O projeto comporá esse arcabouço.

INSTITUCIONALIZAÇÃO

Piloto concebido como embrião de política pública perene, independente de ciclos de gestão.

3. OBJETIVOS

GERAL Implantar plano piloto municipal de acompanhamento ao emagrecimento saudável, com abordagem multiprofissional, monitoramento contínuo, educação em saúde e estratégias de adesão.

ADESÃO Ampliar a adesão, permanência e vínculo dos participantes com o programa ao longo dos 7 meses de piloto.

INDICADORES Fortalecer indicadores institucionais da atenção primária: ações eMulti, diabetes, hipertensão, acesso à APS e cuidado à gestante.

PARCEIROS Estruturar frente complementar de apoio externo para academia funcional, incentivos e monitoramento.

REPLICAÇÃO Gerar piloto replicável, mensurável e institucionalmente defensável como base de política pública permanente.

4. PÚBLICO-ALVO E DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIÇÃO POR GRUPO POPULACIONAL

GRUPO	%	ESTIMATIVA
Adultos em geral	60%	~210
Gestantes	10%	~35
Idosos	10%	~35
Adolescentes	10%	~35
Crianças	10%	~35
Total	**100%**	**~350**

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE DE SAÚDE

UNIDADE	VAGAS
UBS Parque São Roberto	~90
UBS Jordanésia	~90
UBS Polvilho	~85
ESF Manoel Inácio	~85
Total	**~350**

Critérios clínicos para grupos prioritários (gestantes, adolescentes, crianças) serão definidos e adaptados exclusivamente pela equipe técnica da Secretaria de Saúde, com foco em saúde e crescimento adequado — não em emagrecimento.

5. FLUXO DO CUIDADO

1. ENTRADA — Antropometria inicial
2. ENFERMAGEM — Anamnese + exames
3. MÉDICO — 2º mês · comorbidades
4. GRUPOS — Quinzenais eMulti
5. AVALIAÇÕES — D+30 · D+60 · D+90
6. ENCERRAMENTO — Avaliação final

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL — TEMAS DOS GRUPOS QUINZENAIS

Mastigação e Dentição · Leitura de Rótulos · Escolha Alimentar · Macronutrientes · Exercício e Saúde Mental · Adesão a Hábitos · Uso de Medicamentos · Saúde Emocional

6. CRONOGRAMA OPERACIONAL — 7 MESES

M1 — Entrada e Avaliação Inicial
- Antropometria inicial
- Consulta de enfermagem
- Solicitação de exames
- Inscrição no programa
- 1º grupo quinzenal

M2 — Avaliação Clínica
- Consulta médica
- Análise de exames
- Comorbidades
- Grupos quinzenais
- Aferição antropométrica

M3 — Estabilização
- Grupos temáticos
- Aferição antropométrica
- Créditos Faixa 1
- Reforço de adesão

M4 — Reavaliação D+90
- Avaliação completa
- Premiação Ciclo 1
- Ajustes individuais
- Retorno enfermagem

M5 — Consolidação
- Novos temas eMulti
- Aferição
- Créditos Faixas 2 e 3

M6 — Avaliação de Metas
- Reavaliação clínica
- Consulta médica
- Reconhecimento evolução
- Ajustes finais

M7 — Encerramento
- Avaliação final completa
- Premiação e reconhecimento
- Coleta de indicadores
- Definição continuidade

7. INDICADORES DE SUCESSO

INDICADORES INSTITUCIONAIS (E-SUS / MS)

INDICADOR	FONTE
Ações eMulti	MS / e-SUS
Diabetes	MS / e-SUS
Hipertensão arterial	MS / e-SUS
Acesso à Atenção Primária	MS / e-SUS
Cuidado com gestantes	MS / e-SUS

INDICADORES ESPECÍFICOS DO PILOTO

INDICADOR	META
Taxa de permanência	**≥ 80%**
Comparecimento às avaliações	**≥ 75%**
Perda ≥ 5% do peso	A validar pela Saúde
Perda ≥ 10% (meta piso)	A validar
Parceiros mobilizados	≥ 5 ao final

Nota metodológica: As metas de perda de peso são referências aspiracionais preliminares, sujeitas à definição e validação técnica pela equipe clínica da Secretaria de Saúde conforme perfil dos participantes.

8. RISCOS E MITIGAÇÕES

PROB.	RISCO	MITIGAÇÃO PREVISTA
ALTA	Alta taxa de evasão	Gamificação + contato ativo WhatsApp + grupos quinzenais de engajamento
MÉDIA	Sobrecarga das equipes	Distribuição em 4 UBS + cronograma escalonado + apoio da gestão das unidades
ALTA	Mobilização do público Grau 3	Busca ativa via SISVAN + equipes de saúde da família + comunicação sem estigma
MÉDIA	Atraso na validação jurídica	Início imediato com Procuradoria + separar fase clínica da fase de parcerias

9. GOVERNANÇA INTERSECRETARIAL

🏥 SECRETARIA DE SAÚDE

Coordenação clínica · Critérios técnicos · Operação das UBS · Indicadores e-SUS · Linha de cuidado municipal

💼 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Gamificação e créditos · Mapa de parceiros · Material executivo · Pitch deck e prospecção

⚽ SECRETARIA DE ESPORTES

Atividades físicas · Validação de presença · Apoio às academias parceiras · Eventos comunitários

💻 SECRETARIA DE TECNOLOGIA

WhatsApp e chatbot · Controle de créditos · Painéis executivos (BI) · Organização de dados

10. PRÓXIMOS PASSOS

PRAZO	AÇÃO	RESPONSÁVEL
09/04/2026	Entrega desta proposta à Secretaria de Saúde	DDEE
14/04/2026	Devolutiva e ajustes pela Secretaria de Saúde	Sec. Saúde
14–18/04	Análise jurídica dos formatos de apoio externo	Procuradoria
20/04/2026	Início das apresentações a empresas parceiras	DDEE
Até 30/05	Consolidação de parceiros confirmados	DDEE + Jurídico